

# “飓风”行动工作简报

第9期

市中心城区自备井封停及南水北调  
水源置换工作领导小组办公室

2023年12月22日

## 本期导读

### 【工作动态】

- 市领导小组办公室召开主任办公会议
- 市领导小组办公室研究部署四区督导工作
- 市领导小组办公室召开周工作例会
- 市领导小组办公室召开中心城区“飓风”行动地温空调井专项整治宣贯会
- 中心城区自备井专项整治“飓风”行动举报线索办理情况表
- 四区自备井排查进度表

### 【工作信息】

- 城乡一体化示范区：扎实推进自备井排查工作
- 北控南阳水务集团：助力“飓风”行动 保护生命之源

## 市领导小组办公室召开主任办公会议

12月18日，市领导小组办公室主任、市政府副秘书长王书延主持召开主任办公会议，市领导小组办公室副主任闫道畅、四区政府（管委会）及市直各责任单位分管领导参加。

领导小组办公室总结前段“飓风”行动整体工作开展情况，四区政府（管委会）及市直各责任单位对前期宣传阶段、排查阶段工作进行汇报，闫道畅副主任对专项行动工作落实情况从思想认识、责任压实、工作决心方面做了点评和强调。王书延秘书长在肯定“飓风”行动前期工作的同时，指出工作中还存在以下六个方面问题，一是思想认识不到位，特别是市直部门一把手重视不够；二是组织不得力，行业领域责任下压不够，存在应付思维；三是落实方案走过场，具体措施可操作性不强；四是阶段工作重点不清研究不够，工作开展思路混乱；五是数据统计不清，工作成效不大；六是督导通报不给力，指导不到位。王书延秘书长要求，下一步重点做好以下七个方面工作，一是继续充实办事机构，组织架构要到位，“四落实”要落实到街道办事处、市直责任部门；二是持续开展宣传发动，要到社区、到工地、到单位宣传，做到宣传全覆盖无死角；三是明确四级网格责任，四区及市直部门要制定出可操作性的方案，落实落细排查，做到逐个登记，列清单子；四是北控南阳水务要依据人均日用水量，

网格到企业、单位、社区，滤清数据算好帐，为四区核查提供参考依据；五是抓紧出台自备井保留管理办法和追责问责办法；六是举报线索要查实到位，兑现到位；七是摸底排查责任明确到人，严格遵循追责问责办法执行。

## 市领导小组办公室研究部署四区督导工作

12月20日，市领导小组办公室副主任、市水利局副局长张响主持召开办公室督导小组会议，就落实12月18日主任办公会议精神，充分发挥督导效力进行讨论研究。会议明确阶段督导重点、督导形式，要求督导组立足四区实际，以进街道（二个）、进社区（每个街道两个）、进基层网格（每个社区两个）的形式，对四区宣传、排查工作开展情况进行为期2天的暗访督导，从文件资料、排查建档、宣传氛围、网格管理、举报落实等方面对其准确画像，对工作中存在不专不实及不重视、进度迟缓的单位，办公室将以排队点名方式进行通报。

20日下午，张响副主任带队分别对仲景街道办事处及其辖区泥营社区“飓风”行动开展情况进行督导，深入了解基层网格宣传、排查工作开展情况及责任落实情况。

## 市领导小组办公室召开周工作例会

12月22日，市领导小组办公室副主任、市水利局副局长张响主持召开“飓风”行动周工作例会，四区政府（管委会）封停办分管领导、市水利局、城管局、住建局、北控南阳水务集团有限公司（天润水务、龙升水务）分管负责同志参加会议。

会上，四区政府（管委会）及市住建局等成员单位就“飓风”行动排查阶段整体工作进展情况进行了汇报。领导小组办公室四个督导组对12月20至22日两天深入四区街道、社区、基层网格督导情况做总结发言。会议点出四区工作中存在的不足和差距，对下周工作进行了安排。

## 市领导小组办公室召开中心城区“飓风” 行动地温空调井专项整治宣贯会

12月21日，市领导小组办公室召开中心城区“飓风”行动地温空调井专项整治宣贯会，中心城区50余家地温空调取水户主要负责人及四区政府（管委会）、市水利局、市城管局、市住建局分管负责领导参加。

会上，市节水服务中心汇报全市地温空调基本情况、存在问题及下步打算。张响副主任从开展“飓风”行动意义、

当前取用水管理形势、打赢自备井封停硬仗三个方面进行解读宣贯，同时针对水利监管中发现的及市城管、住建两部门提出的地温空调取用水问题，要求各地温空调取水户自行对照，积极整改。张响副主任强调，要按照市领导两次重要批示精神，将地温空调管理纳入“飓风”行动，坚决打击各类违规取水行为，重点做好以下三方面工作，一是严格许可。进一步规范取水许可办理，关口前移，把牢事前审批；二是严格监管。合法审批的地温空调项目，要强化后续监管工作，坚持日常监管与“双随机”检查相结合，适时开展针对性重点督查、检查；三是严格执法。坚持审管联动，对于擅自凿井取水和回灌水外排行为，市水利局将联合市城管、住建、生态环境、税务部门依照职权依法严肃查处。

## 中心城区自备井专项整治“飓风”行动举报 线索办理情况表

截止日期： 2023 年 12 月 22 日

区域 \ 类别	受理（件）	交办（件）	办结（件）	办结率	有效（件）
合 计	57	57	54	95%	20
卧龙区	18	18	18	100%	7
宛城区	25	25	24	96%	6
高新区	8	8	6	75%	1
城乡一体 化示范区	6	6	6	100%	6

## 四区自备井排查进度表

截止日期：2023年12月22日

区域 \ 类别	网格总数	已开展排查网格数	已完成排查网格数	排查完成率
合计	1074	1074	446	41%
卧龙区	504	504	188	37%
宛城区	241	241	89	36%
高新区	118	118	26	22%
城乡一体化示范区	211	211	143	67%

### 城乡一体化示范区：扎实推进自备井排查工作

12月19日、22日，示范区先后两次召开“飓风”行动工作推进会，部署安排全区自备井排查工作。

为扎实推进排查工作，滤清底子，示范区采取区专班人员分包到乡办，下沉到社区，指导和服务基层排查工作；区分管领导定期听取自备井整治专题汇报，时刻关注工作进展情况；坚持宣传、排查贯彻始终，做到宣传车不停，电子屏滚动宣传不停、人员一线排查、宣贯政策不停。

截止12月21日，示范区教育口线、城管口线大排查工作已完成任务。全区共排查用水户290家，自备井149眼，其中供水主管网覆盖范围内102眼，主管网覆盖范围外47眼。

## 北控南阳水务集团：

### 助力“飓风”行动 保护生命之源

自“飓风”行动启动以来，北控南阳水务集团积极行动，明确内部分工，宣贯封停政策，多次召开工作推进会，部署安排自备井封停工作，助力“飓风”行动。

按照专项行动阶段工作要求，北控南阳水务集团适时制定自备井排查方案，要求各营业处对辖区内所有自备井进行网格化排查。目前，共宣传排查公共用水户 1000 余户，封停基本措施已制定。为确保按时完成供水管网施工任务，加快南水北调水源置换，北控南阳水务集团一方面报请相关职能部门，准许水务集团采取边施工、边补办手续的办法，容缺办理相关行政审批手续，一方面对自备井用户采取开启绿色通道、资金保障、优化工作流程等措施，服务对接取用水户，推进自备井封停工作。

---

**报：**市领导小组组长、副组长、执行副组长。

**发：**中心城区四区政府（管委会），各成员单位。

---