

# “飓风”行动工作简报

第 21 期

市中心城区自备井封停及南水北调  
水源置换工作领导小组办公室

2024 年 3 月 31 日

## 本期导读

### 【工作动态】

- 市领导小组办公室现场调研“飓风”行动城中村自备井封停工作
- 市领导小组办公室研究自备井封停工作
- 市领导小组办公室对高新区封停进度进行调研督导
- “飓风”行动 3 月攻坚全面完成

### 【工作信息】

- 宛城区：强化责任 明确节点 全力推进自备井封停
- 示范区：迅速安排部署 不折不扣落实任务
- 卧龙区：攻坚克难 协力作战 圆满完成管网内违规自备井封停任务
- 高新区：攻坚克难强推进 齐心协力惠民生
- 北控南阳水务：拼搏奉献 精心部署 全力做好管网施工保障

# 市领导小组办公室现场调研 “飓风”行动城中村自备井封停工作

3月27日上午，市领导小组办公室在高新区现场调研中心城区自备井管理专项整治“飓风”行动城中村自备井封停工作并召开座谈会。市领导小组办公室主任、市政府副秘书长唐荣涛出席会议，办公室副主任李长远、张响、邢必达，市水利局、住建局、城管局、北控南阳水务集团、四区政府（管委会）分管负责领导参会。

上午9时，与会人员先后查看高新区五里堡村及和庄社区夏庄组供水现状，随后在张衡街道办事处开展座谈，办公室副主任张响主持。

会议听取高新区管委会就五里堡村、和庄社区夏庄组两个城中村的基本情况及其自备井封停工作打算汇报；市住建局城中村自备井封停方案及北控南阳水务集团城中村改造计划汇报，并就如何实施城中村自备井封停工作开展讨论。

唐荣涛秘书长指出，封停中心城区自备井置换南水北调水，是提高居民生活品质造福群众的民生实事，要听民意听呼声，理清思路，灵活处置，做好四个“盯”，即“盯”死管网内259眼违规自备井，3月底前坚决完成封停任务；“盯”紧管网外自备井，抓紧上图定位，做好转段封停计划，有序压茬推进；“盯”牢城中村自备井，要求同存异，发动街道办事处、社区、

群众力量，注重方式方法，全力以赴同步推进；“盯”住城中村以外的自备井，要提高站位，树立大局观，做好长远谋划。

## 市领导小组办公室研究自备井封停工作

3月25日，市领导小组办公室召开内部办公会议，办公室副主任、市水利局副局长张响、邢必达及市封停办参加会议。会议对近段督导中发现的问题进行汇总梳理，研判四区进度，分析制定对策，要求市封停办持续跟进督导，协调解决问题，确保按时间节点完成管网内259眼违规自备井封停任务。

## 市领导小组办公室对高新区封停进度 进行调研督导

3月29日下午，市领导小组办公室执行副主任、市水利局局长闫道畅，办公室副主任张响、邢必达对高新区二机场农贸市场自备井封填工作进行现场督导，要求高新区加快封停速度，集中力量实施攻坚，确保在后继两天内，完成管网内剩余未封井的封停工作。

随后，执行副主任闫道畅一行到向阳荷花广场、南阳铁塔公司调研地温空调技术整改及回水封堵情况，要求地温空调取用水户要提高管理水平，严禁外溢排水，市水利局也将持续加

强监管，坚决打击外排水行为，严管重罚，确保地温空调取用水规范化运行。市水利局相关责任科室负责人陪同。

## “飓风”行动 3 月攻坚全面完成

“飓风”行动进入分类实施阶段后，各参战部门积极落实朱书记对自备井封停工作的批示精神，以及 3 月 1 日现场会上市委常委副市长白红超和副市长刘江的指示要求，打响了管网内 259 眼违规自备井封停大会战。

期间，市政府副市长刘江亲自调度，市政府副秘书长唐荣涛深入一线调研督导，市封停办持续跟进封停进度，市水利局、住建局、城管局等各职能部门同频共振，全面发力，四区政府（管委会）和水务集团主动担当作为，奋力攻坚克难，顶风冒雨，昼夜奋战，截止 3 月 30 日晚 8 点 20 分，四区超额完成管网内违规自备井封停任务，封井总数达到 269 眼，圆满完成“飓风”行动 3 月攻坚任务。

**宛城区： 强化责任 明确节点  
全力推进自备井封停**

按照 3 月攻坚的要求，宛城区采取区政府主要领导任总

指挥，区封停办人员分包联系五办一乡，五办一乡工作人员具体负责封井单位的措施，层层明确责任和时间节点，推进自备井封停工作落实。期间，区长王明东、水利局局长李松强多次带队一线办公，现场解决重点难点问题，督导自备井封停。

针对区自备井封停任务重点溧河乡和五里堡办事处，宛城区加大督查指导工作力度，区封停办、区效能中心联合相关乡镇办制订了封井时间节点，按照时间节点督查进度，通过向取水户宣贯政策，采取5+2、白加黑等工作方法，宛城区克服重重困难，强力推进，圆满完成了承担的36眼管网内自备井封停任务。

## **示范区： 迅速安排部署 不折不扣落实任务**

自备井封停任务下达后，示范区领导迅速做出指示，要求枣林、白河、姜营三个街道办事处和区城管中心对照任务，逐一研判制定封停计划，集中时间、集中力量，在3月底前全面完成管网内违规自备井封停任务。

工作中，示范区采取专班推动，进一步压实三级责任，优化调整专班人员，集中优势力量分包到封停任务占比83%的枣林街道办事处，区、街道、社区三级联动，任务明确，责任压实，一体化开展工作。同时讲求方法，有效提升封停

工效。一方面建立信息日报制度，并对当天自备井封停任务完成情况进行排名通报，一方面要求专班人员下沉在一线，随时随地把自备井封停工作动态反馈到工作群里，及时把问题汇报到各级领导，第一时间掌握动态，第一时间研判处理问题，提升工作效率，加快自备井封停工作进度，已于3月22日，提前9天完成管网内全部封停任务。

## **卧龙区： 攻坚克难 协力作战 圆满完成管网内违规自备井封停任务**

按照市领导3月底前完成管网内违规自备井封停及水源置换要求，卧龙辖区管网覆盖范围内54眼自备井需在2024年3月底前完成封停。

接到任务后，卧龙区区委、区政府高度重视，集中力量、全力以赴、多策并举、攻坚克难，采取“一盯一防”“倒排工期”策略，区封停办每日派专人下沉办事处和社区，优化整合街道、社区及相关职能部门人员力量，集中解决重点整治区域，全力以赴做好封井对接及水源置换工作。有封停任务的街道工作人员大员上前，克服各种施工不利因素，各级各部门联合发力，抗牢政治责任，强化属地担当，同频共振做好自备井封停工作。期间副区长贺小森召开专题会议4次，在重点整治区域召开现场督导会议2次，深入社区1次，实地解决了企

业的内部管网施工改造问题。通过区、街道、社区及水务部门共同努力，3月24日圆满完成了54眼自备井的封停任务目标。

## 高新区：攻坚克难强推进 齐心协力惠民生

按照南阳市自备井管理专项整治“飓风”行动要求，自备井封停工作进入集中封停阶段，高新区认真落实朱书记对自备井封停工作的批示精神和白市长指示要求，紧扣时间节点，强化责任分工，加快工作进度，多措并举抓落实，主要领导亲自安排、分管领导靠前指挥、封停办会同督查办持续跟踪督导，实行日通报、周总结，辖区各级部门积极行动。为确保在时间节点内完成101的艰巨任务，办事处对每一眼自备井责任到人、明确时限、倒排工期，各社区协调居民提高对自备井封停和水源置换的认识。在各级部门的共同努力下，克服雨天的不利因素，加班加点冒雨工作，3月26日高新区所有内网全部施工完毕，29日北控水务集团外网施工完毕，30日，高新区101眼管网内自备井已全部封停，解决了银丰路、黄岗工业园等拖了数年的老大难问题，让辖区居民用上了甘甜的南水北调优质水，圆满完成了管网内违规自备井封停任务。

# 北控南阳水务： 拼搏奉献 精心部署 全力做好管网施工保障

自 2023 年 11 月 1 日南阳市自备井管理专项整治“飓风”行动开展以来，北控南阳水务集团领导一直高度重视，多方筹措资金组织施工队伍，科学调度、精心部署。

为按期完成 3 月攻坚任务，公司各部门员工发挥拼搏精神，不计个人得失，主动放弃休息时间，不分白天黑夜，加班加点开展工作。同时针对供水外网施工任务较重的情况，公司优化施工流程，加快施工节奏，要求各相关部门都要提前介入，提前开展工作。发展部、技术部、各施工部门同时进行现场勘察工作，现场确定施工方案，现场进行施工准备。采购部门根据施工量提前进行物资采购，保证施工物资充沛。各施工部门合理调配施工人员，在保证安全的前提下，减少了各工段转场的衔接时间，压缩了工期，节省了宝贵的时间，于 3 月 29 日提前圆满完成了 259 眼封停任务，本次任务水务集团共铺设新建管网 8792 米，新装水表 79 个，砌筑井室 76 座。

---

**报：**市领导小组组长、副组长、执行副组长。

**发：**中心城区四区政府（管委会），各成员单位。

---



