

“飓风”行动工作简报

第 24 期

市中心城区自备井封停及南水北调
水源置换工作领导小组办公室

2024 年 4 月 30 日

本期导读

【工作动态】

- 市领导小组办公室召开内部工作会议
- 市领导小组办公室统筹推进封停工作

【工作信息】

宛城区：强力推进 高效完成 4 月封停任务

市领导小组办公室召开内部工作会议

4月23日，市领导小组办公室召开内部工作会议，就近期四区封停工作开展情况进行通报，指出影响现阶段封停进度的制约因素，要求四个督导组分区抽取10眼管网外违规自备井，协调四区与北控水务，现场核清管道铺设、供水情况及是否具备封停条件，找准问题症结，拿出统一意见，推进管网外违规自备井的封停速度。

市领导小组办公室统筹推进封停工作

4月24日，市领导小组办公室副主任、市水利局副局长张响带队到北控南阳水务集团指导、会商管网外违规自备井封停工作。听取北控水务依据管网外违规自备井所在位置，结合管道铺设、供水实际提出的封停计划建议和存在的问题、难点，商讨解决对策及城中村同步压茬推进框架。张响副主任指出，自“飓风”行动开展以来，北控水务积极对接配合，与四区协力打通难点堵点，封停工作取得了一定成效，但按照“飓风”行动工作要求及时间节点，“中心城区供水管网覆盖范围内符合封停条件的自备井，2024年6月30日前完成水源置换和自备井封停”，距离目前已不足百天，时间紧任务重，要继续全

力以赴提速冲刺，迎难而上，对供水管网覆盖范围内现有供水能力暂时不能保障的自备井取用水户，要抓紧完成公共管网建设和供水能力保障，推进水源置换和自备井封停，协力打赢打好自备井封停攻坚战。

4月28日，市领导小组办公室副主任、市水利局副局长张响带队到北控南阳天润水务公司调研会商。听取天润水务对所承担的管网外违规自备井及城中村自备井封停任务汇报，针对天润水务涉及宛城区、高新区、示范区三个区封停任务，行政区域面积大、任务量大的情况进行专题研究会商，要求天润水务按照“飓风”行动要求的时间节点，立足管网铺设计划，抓紧滤清上报管网外违规自备井封停名单和批次，5月底至少完成管网外违规自备井封停任务的60%，6月底前全面完成；对城中村的自备井要进一步核准摸清，对已具备封停条件的上报市封停办，结合城市提质改造计划，在保障供水安全的同时同步开展封停工作。

宛城区：强力推进 高效完成4月封停任务

自4月份封停任务下达后，宛城区立即整合部门资源，上下联动，多策并举，合力攻坚，于4月25日高质量、高效率的完成了既定的19眼管网外违规自备井封停任务。

工作中，宛城区始终坚持区政府大员上前，亲自安排部署动员，对纳入封停任务的自备井，建立工作台账，逐项进行交办，对每一眼自备井，做到责任到人，“一井一策”，采取5+2、白加黑、挂图作战、逐一攻坚等工作方法，紧盯重点难点，树立有解思维，与属地同频共振，全力做好水源置换和自备井封停工作。期间，区领导王明东、水利局局长李松强多次组织区封停办人员一线办公，督导自备井封停。同时针对4月份封停的重点和难点，区封停办、区效能中心联合相关街道办（乡）制订了封井时间节点，按照时间节点督查序时进度，确保按时完成封停。针对个别企业还想保留自备井的情况，宛城区领导、封停办、办事处和社区逐户发放水源置换和自备井封停工作通知，多次上门做思想工作，一方面宣传水资源管理政策，一方面协调水务集团做供水方案，强力推进封停工作，截止4月25日，提前圆满完成了4月份既定封井任务。

报：市领导小组组长、副组长、执行副组长。

发：中心城区四区政府（管委会），各成员单位。
