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市领导小组办公室召开办公室主任会议

3 月 15 日，市领导小组办公室主任、市政府副秘书长唐

荣涛主持召开办公室主任会议，办公室副主任闫道畅、李长

远、张晌、邢必达及四区政府（管委会）、住建局、城管局、

北控水务等责任单位分管领导参会。

会上，市封停办公室对本周自备井封停进度、存在的问

题、解决对策及下步工作重点进行了通报，四区政府（管委

会)及各责任单位就封停工作开展情况进行汇报。会议征询

四区现阶段封停工作堵点和完成 3 月份封停任务的决心，听

取北控水务施工保障计划和部署，现场解决施工环境协调问

题。

唐荣涛秘书长针对工作中存在的卡点和顾虑做了再次

明确和动员，要求管网内 259 眼违规自备井，要压实责任，

优化封停方案，挂图作战，不讲条件，3 月底前必须全部封

停；管网外自备井上图、梳理认定工作要同步压茬推进，各

部门要协力配合，合力攻坚，确保 6 月底前全面完成封停任

务；住建局要尽快落实市封停办交办的工作任务，抓紧审定

城中村自备井封停实施方案、内网改造办法，下周开展调研；

对工作中出现的问题，市、区两级要做好督导，现场办公，

拿出解决办法，全力保障封停步伐高效推进。

唐荣涛秘书长强调，“南水北调城市供水提升工程”事



涉饮水、供水安全，是民心工程也是民心期盼，责任重大，

四区及各责任部门要进一步统一思想，提高站位，克服畏难

情绪，坚定啃“硬骨头”的决心，克服困难，打好封停“合

力拳”。

市领导小组办公室研究推进

自备井封停工作

3 月 13 日，市领导小组办公室召开内部办公会议，办公

室副主任、市水利局副局长张晌、邢必达及市封停办、市水

利局相关科室负责人参加会议。

会议回顾上周工作，分析存在的问题，研究分类推进自

备井封停对策，明确近阶段工作重点，要求市封停办分区对

接督导，做好协调统筹，一是对已下达的封停任务实行日报

制度，每天通报进度，确保 3 月底前管网内 259 眼违规自备

井全部封停；二是对管网外的违规自备井同步启动封停准备，

按照四区、住建局、北控水务审定上报的管网铺设计划、封

停名单及时间节点，按月下达封停任务，做到供到即封，确

保 6 月底前全面完成封停任务；三是督促各职能部门，对合

规自备井、公共事业自备井、城中村再次进行梳理，分类上

报封停批次，合力推进封停进度。



市领导小组办公室召开第十次周工作例会

3 月 14 日，市领导小组办公室召开“飓风”行动周工作

例会，办公室副主任、市水利局副局长张晌、邢必达，北控

水务分管领导及市住建局、城管局、四区封停办专干参加会

议。

会上，四区政府（管委会)就自备井封停工作进度、存

在的问题进行汇报，各责任单位对上周主任办公会议要求及

封停办交办工作任务完成情况进行汇报。会议就管网内、外

违规自备井封停情况进行研判，对出现的施工环境问题进行

会商，提出解决意见，督促市住建局抓紧确定城中村自备井

封停实施方案及内网改造办法，尽快部署城中村调研事宜，

要求四区及各责任单位通力配合，合力攻坚，确保按时间节

点完成各期自备井封停工作。

市封停办组织召开“飓风行动”

持证自备井梳理会商会

3 月 15 日，市封停办组织召开“飓风行动”持证自备井

梳理会商会。市领导小组办公室执行副主任、市水利局局长

闫道畅出席会议，市领导小组办公室副主任、市水利局副局



长张晌主持，北控水务分管领导及市直有关单位负责人、四

区封停办参会。

会议对照《南阳市中心城区公共供水管网》 《保留自

备井管理办法》逐一梳理持证自备井状况，初步拟定持证自

备井分类处置方案。会议要求四区及各责任单位按照各自分

工和职责，做好合规自备井的再次核实、梳理、认定，确保

数据分类清晰，封停任务准确无异议。

“飓风”行动 3 月攻坚日通报

（3 月 17 日）

序号 县区 应封井 今日封停 累计封停 未封井 百分比

1 宛城区 36 1 30 6 83%

2 卧龙区 54 0 34 20 63%

3 示范区 78 9 47 31 60%

4 高新区 101 2 26 75 25%

报：市领导小组组长、副组长、执行副组长。

发：中心城区四区政府（管委会），各成员单位。


