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【工作动态】

1.市领导小组办公室召开“飓风”行动现场推进会

2.领导小组办公室召开“飓风”行动专题会议

3.中心城区“飓风”行动“决战六月”日通报

市中心城区自备井封停及南水北调

水源置换工作领导小组办公室



领导小组办公室召开“飓风”行动

现场推进会

6 月 7 日上午，市封停领导小组办公室召集四区政府（管

委会）、市水利局、市住建局、市城管局、北控水务集团在

卧龙区召开“飓风”行动现场推进会，市政府副秘书长唐荣

涛、市政府办四级调研员李长远出席会议，市水利局副局长

邢必达主持。

会议现场查看鑫磊搅拌站、东兴模具厂、崔庄社区等单

位用水现状，听取市封停办、各责任单位封停工作进展情况

及北控水务公共管网建设情况汇报，围绕自备井封停“决战

六月”目标任务，进一步明责强责，聚力施策，全面推进，

确保按期完成封任务。唐荣涛秘书长强调，目前已到封停关

键时期，问题更加复杂多样化，“骨头”也更硬更不好啃，

如何把涉及群众饮水安全的这个民生实事办好办成，压在各

责任单位肩上的担子很重，工作任务任重而道远，下一步四

区要抓紧盘点问题、查找短板，明确工作重点和着力点，拿

出问题清单集中研究对策，针对城中村自备井封停工作，要

与城市更新提质结合，找突破，建模板，典型带动，全面提

升封停进度；各责任单位要进一步提高政治站位，树立为民

着想、服务群众理念，提振“冲刺跑”的精气神，拿出工作

劲头，相互借鉴学习，想办法要结果，真抓实干推进各项工

作；市封停办要加大统筹、协调、指导力度，北控水务要担



起社会责任，四区做好配合，以民为本，打好封停攻坚决战，

给群众一个满意答复，向市委市政府交一份满意的答卷。

市领导小组办公室召开“飓风”行动

专题会议

6 月 5 日，市领导小组办公室副主任张晌主持召开“飓

风”行动专题会议，就自备井封停攻坚及相关审批、监管事

项进行研究部署，要求按照市封停办下达的自备井封停“决

战 6 月”目标任务，坚持“应封尽封”原则，严格属地审批

与监管，同步推进封停与纳管，市、区两级封停办要强化自

备井封停进度督导，坚持日调度、日排队、日通报，加大协

调统筹力度，要盯紧盯住，长跑长问，抢时间争进度，确保

按时间节点按要求完成既定工作任务。市封停办、市水利局

行政审批科、宛城区封停办、卧龙区封停办相关人员参加。



中心城区“飓风”行动“决战六月”日通报

(2024.6.10)

报：市领导小组组长、副组长、执行副组长。

发：中心城区四区政府（管委会），各成员单位。

辖区 分类 总任务数 累计完成数 累计完成比例 完成比例
排

名

高新区

应封停 34 6 17.65%

1应纳管 57 0 0.00% 6.59%

合计 91 6 6.59%

示范区

应封停 84 6 7.14%

2应纳管 10 0 0.00% 6.38%

合计 94 6 6.38%

宛城区

应封停 38 2 5.26%

3应纳管 0 0 0.00% 5.26%

合计 38 2 5.26%

卧龙区

应封停 29 3 10.34%

4应纳管 55 0 0.00% 3.57%

合计 84 3 3.57%

总计

应封停 185 17 9.19%

应纳管 122 0 0.00% 5.54%

合计 307 17 5.54%


